


Согласовано:
Начальник участка ООО УК "ЖилСервис"
И.М. Макарова
2024 г.

Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"
В.А. Кульба
2024 г.



ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу пр. Ленина 45 на 2024 г.

| № п/п | Вид работ | Ед. Изм. | Объем работ | Подрядчик | Срок исполнения | Примечание |
|---------------------------------|--|----------|-------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Ремонт фасада здания | | | | | | |
| 1 | Герметизация и утепление межпанельных стыков | м.пог. | 14,7 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.09.2024 | кв. 16 |
| 2 | Частичная окраска фасада | м2 | 15 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.09.2024 | |
| Кровля | | | | | | |
| 3 | Обрешетка слуховых окон | шт. | 98 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.09.2024 | |
| 4 | Частичный ремонт кровли | м.пог. | 12 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.09.2024 | парапеты кв. 108 |
| Места общего пользования | | | | | | |
| 5 | Частичное општукатуривание, окрашивание стен и потолка | м2 | 100 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.12.2024 | 1,2 подъезд |
| 6 | Замена напольной керамогранитной плитки | шт. | 27 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.12.2024 | под-д № 1,2,3,4 |
| 7 | Устройство уплотнителя на м/приемные клапана | м.пог. | 12 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.09.2024 | под. № 1-4 |
| 8 | Покраска заглузочных клапанов мусоропровода | шт. | 12 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.12.2024 | 2 подъезд |
| Придомовая территория | | | | | | |
| 9 | Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов) | шт. | 150 | ООО УК "ЖилСервис" | 15.06.2024 | дворовой фасад |
| 10 | Покраска бордюрного камня | м.пог. | 352 | ООО УК "ЖилСервис" | 15.06.2024 | |
| 11 | Частичное асфальтирование | м2 | по факту | ООО УК "ЖилСервис" | 01.09.2024 | |
| 12 | Частичное окрашивание детской площадки | м.пог. | 18 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.09.2024 | |
| Подвал | | | | | | |
| 13 | Замена отсекающих экранов ЛВС | шт. | 4 | ООО УК "ЖилСервис" | 01.09.2024 | ИТП |

Главный инженер Тасанов Ш.М.
Инженер энергетик Сыроватский К.Н.
Зам. гл. инженера Старцев В. А.
Инженер ПТО Ашурова Е.С.
Начальник РЭУ Бондар А.В.
Мастер жилого фонда Сильченко З.А.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ