


Согласовано:
Начальник участка ООО УК "ЖилСервис"
И.М. Макарова
2024 г.

Утверждено:
Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"
В.А. Кулиба
2024 г.



ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу ул. Привокзальная 18/3 на 2024 г.

№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
Кровля						
1	Частичный ремонт кровли над не жилыми помещениями	м2	60	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	Планета проф, Паблю
2	Частичный ремонт кровли	м2	20	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	кв. 32
Места общего пользования						
3	Замена напольной плитки	шт.	139	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	1,2,3,4 подъезд
4	Замена светильников	шт.	6	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	1,2,3,4 подъезд
5	Замена почтовых ящиков	шт	128	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	1,2,3,4 подъезд
6	Устройство уплотнителя на м/применные клапана	м.пог.	18	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. № 1-4
7	Покраска м/применных клапанов	шт.	12	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. № 1-4
8	Частичное оштукатуривание, окрашивание стен и потолка	м2	240,4	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	под-д №1,2,3,4 1 эт. с заходом на 2
Фасад						
9	Восстановление штукатурного слоя фасада	м2	125	ООО УК "ЖилСервис"	01.08.2024	главный фасад
10	Восстановление штукатурного слоя покола	м2	42	ООО УК "ЖилСервис"	01.08.2024	дворовой фасад
Придомовая территория						
11	Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов)	шт.	150	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2024	со стороны главного фасада
12	Окрашивание бордюрного камня	м.пог.	98	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2024	дворовой
13	Благоустройство зеленой зоны (посадка кустов)	шт.	15	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2024	
Подвал						
14	Замена отсекающего крана по ТС ф 20	шт.	4	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
15	Изоляция трубопровода ГВС	шт.	12	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
16	Замена отсекающего крана по ГВС ф 20	шт.	6	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
17	Замена отсекающего крана по ХВС ф 20	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
18	Гидропневматическая пробка/выпуск канализации	шт.	4	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	

Главный инженер _____ П.А. Иванов Ш.М.
Инженер энергетик _____ Сыроватский К.Н.
Зам. гл. инженера _____ Старцев В.А.
Инженер ПТО _____ Алурова Е.С.
Начальник РЭУ _____ Бондар А.В.
Мастер жилого фонда _____ Сильченко З.А.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ