

**ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу
ул. Сибирская 11А на 2024 г.**



№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Кровля						
1	Устройство снегодержателя	м.пог.	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	с 2 под. по 7 под.
2	Герметизация козырька лоджии	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	кв. № 114,102
3	Герметизация кровли	м.пог.	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	кв. 46,81,92,126
Ремонт фасада здания						
4	Замена аншлага	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2024	
5	Ремонт температурного шва	м.пог.	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	кв. 43
6	Замена входной двери	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2024	под. 6
7	Ремонт облицовки фасада	м2	объемы после обследования специалистами	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	кв. 118
8	Оштукатуривание фасада	м2	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 11 гл. фасад
9	Устройство водоотводного лотка	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	гараж 54
10	Покраска вх. дверей	шт.	11	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
11	Замена керамической плитки на крыльцах	шт.	12	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 1,2,3,4
12	Частичный ремонт отмостки	м2	2	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 4 дворовой фасад
13	Восстановление ливневой канализации	м.пог.	5	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
Места общего пользования						
14	Замена почтовых ящиков	шт.	20	ООО УК "ЖилСервис"	30.04.2024	под. 6,2
15	Замена светильников	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2024	

Придомовая территория

16	Устройство табличек "Выгул собак запрещен"	шт.	2	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
17	Устройство урн на детской площадке	шт.	2	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
18	Окрашивание МАФ	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
19	Покраска бордюрного камня	м.пог.	240	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2024	
20	Ремонт и покраска скамеек	шт.	4	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
21	Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов)	шт.	150	ООО УК "ЖилСервис"	01.07.2024	дворовой фасад

Главный инженер _____ Гасанов Ш.М.

Начальник участка _____ Макарова И.М.

Инженер энергетик _____ Сыроватский К.Н.

Зам. гл. инженера _____ Старцев В. А.

Инженер ПТО _____ Ашурова Е.С.

Начальник РЭУ _____ Бондар А.В.

Мастер жилого фонда _____ Беллева В.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ