

**ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу
ул. Югорская 40 на 2024 г.**



№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт фасада здания						
1	Частичный ремонт фасада	м2	10	ООО УК "ЖилСервис"	01.11.2024	
2	Частичный ремонт крылец	м2	15	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2025	под. 2,3
3	Частичный ремонт крылец	м2	15	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 1,4
4	Частичная замена плитки на крыльце	м2	22	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	коммерция
Места общего пользования						
5	Ремонт подъезда	м2	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 1
6	Частичный ремонт подъезда	м2	10	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 3,1 эт.
7	Покраска стен в местах замены светильников	м2	20	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2024	под. 2,3,4
8	Ремонт тамбуров	м2	21	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 3 (1,2) под. 4 (2)
9	Частичное окрашивание стен и потолка в мусорокамере	м2	52	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 1-4
10	Устройство напольной плитки в мусорокамере	шт.	19	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 1-4
11	Частичный ремонт машинного отделения	м2	6	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2024	под. 2
Кровля						
12	Частичный ремонт кровли примыкание фанового стояка к кровле	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	мастерская художника
13	Герметизация козырька лоджии	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	кв. 85
14	Частичный ремонт кровли над машинным отделением	м2	10	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	под. 2
Придомовая территория						
15	Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов)	шт.	200	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2024	
16	Окрашивание ограждения	м.п.	48	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
17	Окрашивание входных дверей	шт.	4	ООО УК "ЖилСервис"	15.07.2024	
18	Замена скамеечного бруса	шт.	5	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
19	Окрашивание скамеек	шт.	5	ООО УК "ЖилСервис"	15.07.2024	
20	Покраска бордюрного камня	м.пог.	214	ООО УК "ЖилСервис"	24.06.2024	
Подвальные помещения						
21	Замена светильников	шт.	40	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	

Главный инженер _____ Гасанов Ш.М.
 Начальник участка _____ Макарова И.М.
 Инженер энергетик _____ Фировацкий К.Н.
 Зам. гл. инженера _____ Старцев В. А.
 Инженер ПТО _____ Ашурова Е.С.
 Начальник РЭУ _____ Бондар А.В.
 Мастер жилого фонда _____ Шарфутдинова Р.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ