

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛОГО ДОМА по адресу
ул. Дзержинского 7/2 на 2025 г.**

№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт фасада здания						
1	Остекление слуховых окон	шт.	12	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	
2	Замена табличек с указанием номерации кв.	шт.	9	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	все под.
3	Наращивание ливнестоочного желоба	м.пог.	3	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	все под.
4	Частичный ремонт отмостки	м2	4	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2025	под. 9
5	Частичный ремонт штукатурно-окрасочного слоя входных групп	м2	87,3	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2025	под. 1-9
6	Окрашивание входных и тамбурных дверей	м2	18	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2025	все под.
Места общего пользования						
7	Частичное оштукатуривание, окрашивание стен и потолка, в том числе л/к	м2	100	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	все подъезды 1 этаж
8	Ремонт подъезда	м2	385	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 8
9	Частичный ремонт подъезда	м2	284	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 6
10	Замена почтовых ящиков	шт.	15	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 9
11	Частичная замена напольной плитки	шт.	38	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1-9 1 этажи
12	Устройство уплотнителя на м/клапана	м.пог.	35	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	
13	Ревизия фурнитуры окон	шт.	5	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 6
14	Замена тамбурной двери	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 6
15	Покраска створа мусоропровода	м2	20	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под-д № 1,2,3,4,5
Придомовая территория						
16	Завоз торфа	м3	участки требующие	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2025	Озеленение придомовой территории

17	Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов)	шт.	100	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2025	
18	Озеленение газонная трава	м2	10	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2025	Детская площадка
19	Покраска бордюрного камня	м.пог.	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2025	
20	Устройство дорожной неровности	м. пог.	6	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2025	необходимо ОСС

Главный инженер _____ Гасанов Ш.М.
 Начальник участка № 2 _____ Горопова А.М.
 Зам. гл. инженера _____ Жарковский В.Н.
 Инженер ПТО _____ Алурова Е.С.
 Начальник РЭУ _____ Бондар А.В.
 Мастер жилого фонда _____ Касир В.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ