

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу  
ул. Университетская дом 15 на 2025 г.**

№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Места общего пользования						
1	Частичная замена напольной плитки в коммерции	шт.	5	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	
2	Частичный ремонт входа в коммерцию	м2	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	
3	Восстановление напольной плитки	м2	81	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1,2,3 с 3 по 20 эт.
4	Частичное удаление коррозии металла с последующим окрашиванием	м2	15	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	ходл мусороборника
5	Частичный ремонт входных холлов	м2	250	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1,2,3
6	Устройство декоративных решеток на вент.канал	шт.	5	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1,2,3 1 эт. Возле коллекторной, коммерция 2 эт.
7	Устройство защитного короба	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1,2,3 (мусорокамера)
8	Частичное удаление коррозии на заглушках	шт.	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1,2,3 1 эт. запасный выход
9	Утепление вент.канала	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 3, 1 этаж
10	Устройство решетки на вент.канал	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	м/м 223
11	Устройство провода во вх.группах ком. Помещений		по факту	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1,2,3
12	Устройство светильников в переходах и входах ком. Помещений		по факту	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1,2,3
13	Изоляция трубопроводов ГВС	м.пог.	11	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	

14	Устройство дополнительных приборов отопления	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	31.12.2025	под. 1,2,3 1 эт. запасный выход
<b>Придомовая территория</b>						
15	Восстановление тротурной плитки	м.пог.	2,5	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2025	торец 1 под., возле шлагбаума
16	Покраска бордюрного камня	м.пог.	885	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2025	
17	Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов)	шт.	150	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2025	

Главный инженер \_\_\_\_\_ Гасанов Ш.М.  
 Начальник участка № 1 \_\_\_\_\_ Макарова И.М.  
 Зам. гл. инженера \_\_\_\_\_ Жарковской В.Н.  
 Инженер ПТО \_\_\_\_\_ Ашурова Е.С.  
 Начальник РЭУ \_\_\_\_\_ Бондар А.В.  
 Мастер жилого фонда \_\_\_\_\_ Юсипова Н.Г.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ